
Grobplanung: Meilensteine (wann/was) 
   Projektphasen   März April Mai Juni Juli Aug/

Sept 
 Oktober 

 
Nov. 

– 
Feb. 

März 
2007 

Projektstart 06.03.             12. 13. 14. 15. 16. 27.07. 26.10.  
Start- und 
Definitionsphase 

Situations-/ 
Umfeldanalyse 
Grobrecherche 
Zielentwicklung 
Grobplanung 
(Projektauftrag) 
 

   m-         So
mer-
ferien 

 

Planungsphase              Projektstrukturplan 
Projektablaufplan 
Zwischenberichte 
der Gruppen 
Risikoanalyse 
Abschlussbericht 

Umsetzungsphase      Detailrecherche 
Erledigung der 
Arbeitspakete 

Detail-
recherche 
Erledigung 
Arbeitspakete

Zwi-
schen-
berichte 
Team-
sitzung 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Abschlussphase              Abschluss-
bericht 
Reflexion 
Präsentation 

N EIW

              Präsentation 
auf der 
Schulleiter-
tagung 

              Präsenta-
tion 
Seminar-
kongress 
Tübingen 

 


