
Projektmanagement: 
Lernen an außerschulischen Lernorten 
WIEN 12. – 16. Juni 2006 - Abelein/Richter/Utikal 
Projektmanagementtag: 6.März 2006 
8.30 bis 17.30 Uhr  Räume 2.126 und 2.124 
TAGESPROGRAMM (vorläufig) 
Zeit Inhalt 
 8.30 Uhr 
 
 
 
 
 
 9.45 Uhr 
 
 
 
10.30 Uhr 
 
 
ca. 11.30 Uhr 
 
 
 
15.00 Uhr 
 
 
 
 
 
 
16.15 Uhr 
 
 
 
17.15 Uhr 

Begrüßung/Literarisch-Musikalische 
Einstimmung (R. Utikal) 
Organisatorisches/Planungsstand  
(W. Abelein)  
Impulsreferat: Projektmanagement als 
Planungsmethode (G. Richter) 
Definitions- und Startphase: 
Situationsanalyse/Rahmenbedingungen/ 
Zielentwicklung (teilweise) 
(Ziel: Grobplanung: PROJEKTAUFTRAG) 
Planungsphase 1 (WAS?): 
Brainstorming: Ideensammlung und –
strukturierung (evtl. Hierarchisierung) 
DETAIL-RECHERCHE in einzelnen 
Arbeitsgruppen (einschl. Mittagspause) 
Im Multimediaraum stehen Internetrechner 
zur Verfügung. 
Planungsphase 2 (WER? WAS?): 
Zwischenberichte der Gruppen (Protokolle) 
Verfeinerung der Programmplanung 
Verabschiedung der Arbeitspakete/ 
Aufgabenverteilung einschl. 
Dokumentation 
(Ziel: PROJEKTSTRUKTURPLAN) 
Planungsphase 3 (WANN?) 
Zeitplanung  
(Ziel: PROJEKTABLAUFPLAN) 
Risikoanalyse  
FEEDBACK: „Sprechende Tischdecke“ 
Was hat der Tag gebracht? 

 


	TAGESPROGRAMM (vorläufig)
	Zeitplanung


